
客先名称：宇佐・高田・国東広域事業組合 殿

工事名称：国東サテライトセンター整備事業（建屋建設工事）

建設場所：大分県国東市国東町東堅来

工  期：令和5年3月 ～ 令和7年8月

年

月

日 15 30 15 31 15 31 15 29 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31 15 28 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31

施設運転

既存（焼却）施設

新（中継）施設

確認申請（11/下旬済証受領予定）

公告 入札 議会承認

 土木建築工事契約

外部足場組  埋戻し足場解体 外部足場組（埋戻し部） 外部足場解体

支保工足場組 支保工足場解体

建築事務所設置 建築事務所設置
プラント事務所設置 プラント事務所解体

仮囲い～乗入れ整備 フェンスバリケード盛替え～撤去

屋根工事 鉄骨・屋根復旧工事

外部建具、塗装工事

製作図～図面チェック～製作 鉄骨建て方 ALC工事

腰壁立上り～AS防水～シンダーコン、機械基礎 プラント機器搬入 2階内装工事

1階立上り

躯体養生

合併浄化槽 支保工足場組 型枠解体～支保工足場解体

プラント機器搬入 １階内装工事

型枠解体～防水～足場解体～X1通り埋戻し

土間スラブ～※1階機械基礎 検査～引渡

基礎工事～埋戻し

2次掘削

土質サンプリング 改良杭打設

1次掘削

伐根～整地

  解体撤去工事

外構工事

2階天井配管工事

1階天井配管工事

内部配管、器具取付工事

 受電

2階天井配線工事工事

1階天井配線工事

内部配線、器具取付工事

建柱工事

切替工事

先行機器搬入

プラント工事

建柱 電気工事

切替工事

試運転調整

予備・性能試験

中継施設検査 切替工事検査

備考

全 体 工 事 工 程（～令和7年8月31日） 【参考】

令和5年(2023年) 令和6年(2024年) 令和7年（2025年）

11月 12月 1月 2月 3月 4月 8月2月 3月 4月5月 6月 7月 11月 12月 1月

実施設計・建築設計
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事

公告・入札予定

5月 6月 7月8月 9月 10月

建

築

電

気

工

事

切

替

工

事

建

築

機

械

工

事

1F

B1F

プ

ラ

ン

ト

工

事

機

器

電

気

切

替

工

事

負荷運転・試運転調整他

性能試験・運転指導

検査他

残土量

共通直接仮設

基礎工事

外

構

工

事
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事

外部

≒1,000m3

≒2,000m3

≒1,000m3

作成日；２０２３（令和５）年１２月６日

作成者；新明和工業株式会社

2020009647
テキスト ボックス
添付資料２


