
宇佐･高田･国東広域ごみ処理施設整備事業 作成日：令和5年11月30日

大分県宇佐市大字西大堀字立出地内 作成日：令和6年 2月16日（更新）

年

月

　　項　　目 日

受電 ごみ受入

▼ ▼

公告･入札予定

共通･直接仮設 準備 草刈り･丁張･仮設電気･給水他

現場事務所設置他

建築工事 準備工 地下1次掘削～矢板～2次掘削 地下躯体工事 基礎工事 消防・確認完了検査 手直し期間 竣工検査

（焼却棟） 埋戻し 杭工事 外壁（ALC）工事・塗装工事・屋根工事 美装

工期：R4.12～R7.6.13 躯体工事

鉄骨建方・鉄骨塗装・耐火被覆

内装工事（サッシ・軽鉄・内装仕上げ）

建築工事 仮設工事 掘削・地盤改良  杭工事

（リサイクル棟） 基礎地中梁工事

工期：R4.12～R7.6.13 躯体工事 　

鉄骨建方・鉄骨塗装・耐火被覆

外部・内部ALC工事・屋根工事

内部仕上げ 美装 消防・確認完了検査 竣工検査

建築工事  杭工事 基礎工事 鉄骨工事 屋根・外装仕上げ・雑工事

（管理棟･渡り廊下） 渡り廊下共

工期：R5.3～R7.6.13 金物・建具・内装仕上げ 消防・確認完了検査 手直し期間 竣工検査

計量棟 基礎工事 鉄骨 屋根・内外装仕上・雑工事

工期：R5.3～R7.6.13

資源ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ棟 基礎工事 躯体工事 鉄骨工事 仕上・雑工事

工期：R5.3～R7.6.13

洗車場 基礎工事 躯体工事 鉄骨 屋根・外装仕上げ・雑工事

工期：R5.3～R7.6.13 屋外トイレ 基礎工事 躯体工事 内外仕上工事

昇降機 防球ネット工事 EV工事 調整・仕上

防球ネット

建築機械設備工事 基礎スリーブ入れ 各階スリーブ入れ・各所インサート 各所配線及び各所器具取付 消防・確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R4.12～R7.6.13

建築電気設備工事 基礎スリーブ入れ 各階スリーブ入れ・各所インサート 各所配線及び各所器具取付 消防・確認完了検査 手直し期間 竣工検査

工期：R4.12～R7.6.13

外構工事 議会承認 排水構造物工・縁石工・工作物基礎 舗装工・区画線工・サイン工

防止柵工・門扉

植栽工

工期：R6.6～R7.6.30

調整池工事 調整池工

工期：R6.6～R7.6.30

南側多目的広場工事 南側多目的広場工事

工期：R6.9～R7.6.30

北側多目的広場工事 R7.6以降予定

（防球ﾈｯﾄ工事のみ管理棟外付属棟施工業者所掌）

仮設工事

機器搬入・据付 耐火物工事

機器搬入・据付 耐火物工事 アウターケーシング

機器搬入・据付

機器搬入・据付 風道、煙道ダクト

基礎スリーブ・インサート等 ボイラ配管、ユーティリティ配管 保温工事

基礎スリーブ・インサート等 盤据付、ラック･配管敷設、配線入線・端末処理

仮設工事 機器搬入・据付

機器搬入・据付

機器搬入・据付

集じんﾀﾞｸﾄ、空気、水配管

盤据付、ラック･配管敷設、配線入線・端末処理

負荷運転･試運転調整他 無負荷運転 乾燥焚き 試運転調整・負荷運転

運転指導

性能試験 ごみ受入 予備試験 引渡試験 報告書提出

検査他 パンフレット・ビデオ撮影

説明用品納入 竣工検査

備　考

ボイラ関係

灰処理関係

ダクト・共通設備

配管・保温工事

電気・計装工事

資源物系設備

不燃物系設備

仮設工事

焼却炉関係
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全 体 工 事 工 程 表 （～令和7年6月30日）【参考】
工事名称：

建設場所：

各別途業者との施工区域、取り合い等工程打合せ


